

 <p>PREFEITURA DE ANHANGUERA INOVAÇÃO E CONSTRUÇÃO ADM.: 2021/2024</p>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA	
	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO	
SETOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
OBJETO	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	
TABELAS	TABELA 161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO TABELA SINAPI DESONERADA PCL.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 11/02/2022	
DATA	14/02/20022	

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO					
		1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	5º SEM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 2.392,79	100% R\$ 2.392,79					
2	TRANSPORTES R\$ 2.556,80	40% R\$ 1.022,72	10% R\$ 255,68	10% R\$ 255,68	20% R\$ 511,36	20% R\$ 511,36	
3	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO R\$ 379,44			100% R\$ 379,44			
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R\$ 15.781,29		100% R\$ 15.781,29				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R\$ 9.085,62	16% R\$ 1.453,70			84% R\$ 7.631,92		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO R\$ 367,73		100% R\$ 367,73				
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA			100%			

		R\$ 4.055,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.055,75	R\$ -	R\$ -
8	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)	R\$ 22.572,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.572,30	R\$ -	R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 6.165,12	R\$ -	R\$ 6.165,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 12.014,55	R\$ -	R\$ 12.014,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	FORROS	R\$ 2.207,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.207,60	R\$ -	R\$ -
11	FERRAGENS	R\$ 3.254,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 781,06	R\$ 2.473,35	R\$ -
12	PINTURA	R\$ 25.568,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.784,43	R\$ 12.784,43
13	DIVERSOS	R\$ 40.166,58	R\$ -	R\$ 2.811,66	R\$ 8.033,32	R\$ 29.321,60	R\$ -
14	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 8.193,08	R\$ 376,88	R\$ 2.326,84	R\$ 1.802,48	R\$ 2.867,58	R\$ 819,31
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			3,39%	25,67%	24,23%	35,92%	9,12%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			3,39%	29,06%	53,29%	89,21%	98,33%
VALOR MENSAL			R\$ 5.246,09	R\$ 39.722,86	R\$ 40.087,62	R\$ 55.590,23	R\$ 14.115,10
VALOR ACUMULADO			R\$ 5.246,09	R\$ 44.968,95	R\$ 85.056,57	R\$ 140.646,80	R\$ 154.761,90