

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI
SECRETARIA Municipal de Obras

Empreendimento: Construção de sala de velório de Anhanguera-Go

Local: Rua 09,Qd 09,It 01 e 02 s/n, Morada do Lago Anhanguera -GO

Tipo de Serviço: Construção

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1 Mês		2 Meses		3 Meses		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
164	SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	R\$ 1.552,11	20%	R\$ 388,03		R\$ -	R\$ 1.940,13
165	TRANSPORTES	35,00%	R\$ 44,05	35%	R\$ 44,05	30%	R\$ 37,75	R\$ 125,85
167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	50,00%	R\$ 3.993,89	50%	R\$ 3.993,89		R\$ -	R\$ 7.987,78
168	ESTRUTURA	100,00%	R\$ 2.858,14		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.858,14
169	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 3.306,52		R\$ -	R\$ 3.306,52
170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	0,00%	R\$ -	50%	R\$ 5.087,44	50%	R\$ 5.087,44	R\$ 10.174,88
172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	R\$ 6.183,94		R\$ -		R\$ -	R\$ 6.183,94
174	IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ -	100%	R\$ 870,09		R\$ -	R\$ 870,09
177	ESTRUTURA MADEIRA	50,00%	R\$ 2.552,21	50%	R\$ 2.552,21		R\$ -	R\$ 5.104,42
178	COBERTURAS	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 2.960,98		R\$ -	R\$ 2.960,98
180	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.387,22	R\$ 4.387,22
181	VIDRO		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 964,37	R\$ 964,37
182	REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 7.119,36		R\$ -	R\$ 7.119,36
183	FORROS	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 1.365,00		R\$ -	R\$ 1.365,00
184	REVESTIMENTOS DE PISO	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 4.340,20	R\$ 4.340,20
187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	35,00%	R\$ 4.282,27	35%	R\$ 4.282,27	30%	R\$ 3.670,52	R\$ 12.235,05
188	PINTURA	0,00%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.232,32	R\$ 5.232,32
189	DIVERSOS	25,00%	R\$ 952,85	25%	R\$ 952,85	50%	R\$ 1.905,69	R\$ 3.811,38

1º MÊS R\$ 22.419,44 2º MÊS R\$ 32.922,67 3º MÊS R\$ 25.625,50

SUBTOTAL								R\$ 80.967,61
BDI (25,62%)								R\$ 20.743,90
TOTAL GERAL								R\$ 101.711,52

Fonte: AGETOP (Agência Goiana de Transportes e Obras) - Tabela de preços - Custos de Obras Cívicas - Junho/2013

Anhanguera, 01 de setembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Anhanguera
Secretaria Municipal de Transporte e Obras