

	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBJETO ORÇAMENTO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS TABELAS TABELA SINAPI - DESONERADA Data de emissão 10/2025 TABELA GOINFRA - C/ Desoneração - 06/2025 TABELA SETOP-MG - Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração - 04/2025 DATA 02/12/2025
---	--

			DURAÇÃO	
			1º QUINZ.	2º QUINZ.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,29% R\$ 3.244,52	88,00% R\$ 2.855,17	12,00% R\$ 389,34
2	TRANSPORTES	0,38% R\$ 373,70	60,00% R\$ 224,22	40,00% R\$ 149,48
3	SERVICO EM TERRA	0,32% R\$ 312,63	70,00% R\$ 218,84	30,00% R\$ 93,79
4	FUNDACOES E SONDAGENS	8,34% R\$ 8.218,47	70,0% R\$ 5.752,93	30,0% R\$ 2.465,54
5	ESTRUTURA	0,94% R\$ 925,88		100% R\$ 925,88
6	INST. ELET./TELEFONICA/CA BEAMENTO	13,16% R\$ 12.961,18		100% R\$ 12.961,18
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,52% R\$ 5.436,94	70% R\$ 3.805,86	30% R\$ 1.631,08
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	2,35% R\$ 2.315,19	35% R\$ 810,32	65% R\$ 1.504,87
9	IMPERMEABILIZACAO	1,55% R\$ 1.525,58	100% R\$ 1.525,58	
10	ESQUADRIAS METÁLICAS	7,00% R\$ 6.891,83		100% R\$ 6.891,83
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,14% R\$ 2.104,65	20% R\$ 420,93	80% R\$ 1.683,72
12	PINTURA	1,78% R\$ 1.755,00		100% R\$ 1.755,00
13	DIVERSOS	31,34% R\$ 30.878,92	20% R\$ 6.175,78	80% R\$ 24.703,13
14	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	21,90% R\$ 21.579,16	30,00% R\$ 6.473,75	70,00% R\$ 15.105,41
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			28,69%	71,31%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			28,69%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 28.263,38	R\$ 70.260,27
VALOR ACUMULADO			R\$ 28.263,38	R\$ 98.523,64

Responsável técnico
 Regina Félix Monteiro
 CREA: 5064045263/D-SP